Приложение 1

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» в МКОУ «СШ №2 г. Жирновска»

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1	Создать рабочую группы по введению обновленных ФГОС СОО	Январь 2023г.	Администрация ОУ	Синхронизация процесса введения обновленных ФГОС
2	Экспертиза нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Февраль 2023г.- август 2023г.	Руководители общеобразовательных организаций, заместители руководителей по УВР, *рабочая группа*	Результаты экспертизы
3	Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС СОО (приказы, положения)	Август 2023г.- сентябрь 2023г.	Заместители директора по УР, ВР, *рабочая группа*	Создание банка нормативно-правовых документов
4	Разработка локальных актов и других нормативно-правовых документов: АООП, учебный план, план внеурочной деятельности. Формирование ВСОКО	Август 2023г- сентябрь 2023г.	Заместители директора по УР, ВР, *рабочая группа*	Локальные акты
Финансовое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1	Определение объема финансирования школы на текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС СОО	Февраль 2023г.-август 2023г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС СОО
Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1	Утверждение рабочей группы по реализации ФГОС СОО	Январь 2023 г.	Директор, заместители директора по УВР	Рабочая группа

2	Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС СОО	Февраль 2023 г.	Директор, заместители директора по УВР	Дорожная карта
3	Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС СОО (нормативно—правовые ресурсы, организационно-методические, кадровые, материально-технические)	Февраль- август 2023г.	Директор, заместители директора по УВР	Мониторинг
4	Разработка изменений в АООП СОО разработка рабочих программ	Август- сентябрь 2023г	Заместители директора по УВР, *рабочая группа*	АООП СОО, рабочие программы
5	«Утверждение изменений, вносимых в АООП СОО»	Педагогический совет Август 2023г.	Директор, заместители директора по УВР	Решение педагогического совета
6	Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности	Сентябрь 2023г	Директор, заместитель директора по УВР	Расписание внеурочной деятельности
7	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам реализации ФГОС СОО	Постоянно	Заместители директора по УВР учителя-предметники	Информирование педагогов
8	Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС СОО в 2023-24 уч.году: - о ходе реализации ФГОС по итогам 1 п/г в 10 классах; - об итогах организации образовательного процесса	Январь 2024г. Май 2024г.	Заместители директора по УВР	Подведение итогов
9	Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников	По мере необходимости	Рабочая группа	Достигнуто повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС				
1	Анализ кадрового обеспечения	Август 2023г.	Директор, заместитель директора по УВР	Результаты анализа кадрового обеспечения
2	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС	Март 2023г-сентябрь 2023г.	ГАУ ДПО «ВГАПО» Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Жирновского муниципального района
3	Создание плана- графика повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего	Февраль 2023г.	Заместитель директора по УВР	График повышения квалификации

	образования по вопросам реализации обновленных ФГОС			
4	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Март 2023- август 2023г.	Заместитель директора по УВР	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС СОО
5	Разработка (корректировка) планов методической работы во вопросам ФГОС СОО	В течение года	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Планы работы ШМО
Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО (для детей с ОВЗ)				
1	Анализ и оценка МТ- оснащения школы	Январь-март 2023г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Результаты анализа и оценки
2	Обеспечения соответствия МТБ школы требованиям ФГОС СОО	Август 2023г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Результаты обеспечения
3	Обеспечение соответствия условий реализации АООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	Август 2023г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Результаты обеспечения
4	Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	Март 2023г.	Заместитель директора по УВР, библиотекарь	Список учебников
5	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами	Август 2023г.	Заместитель директора по АХЧ, библиотекарь	Результаты обеспечения
6	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Регулярно	Заместитель директора по УВР, библиотекарь, ответственный за ИКТ	Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет
Информационное обеспечение введения ФГОС СОО (для детей с ОВЗ)				
1	Размещение информации о введении обновленных ФГОС СОО	Август 2023г.	Заместитель директора по УВР	Информационные материалы
2	Провести родительские собрания в 9-х классах, с целью выбора профиля обучения	Май 2023г	Заместитель директора по УВР, классный руководитель	Информационные материалы
3	Собрать и проанализировать заявления от родителей и школьников	Май 2023г	Заместитель директора по УВР, классные руководители	Информационные материалы